

鹿寨县民政局 2021 年高龄补贴项目支出绩效评价结果

项目名称	2021 年高龄补贴项目
预算金额（万元）	780 万元
项目实施单位	鹿寨县民政局
评价得分	得分：96.5 分 等级：优
评价结论	<p>鹿寨县民政局高龄补贴项目依据《柳州市高龄老年人生活补贴发放管理暂行办法》（柳民规【2020】5 号），《柳州市高龄老年人生活补贴发放实施细则》（柳民发【2020】82 号）设立。投入指标：项目立项及预算编制依据充分，绩效目标设置合理、明确。过程指标：项目实施内容具体明确、合理可行；项目单位制定有内控制度，项目资金使用符合相关的财务管理规定；项目各阶段档案、资料基本完整，并能及时归档。产出指标：项目按计划时间完成，资金支出控制在预算范围之内。项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本均达到绩效目标设定目标值。效果指标：社会效益，可持续影响、满意度等指标达到预期效果。</p> <p>但存在预算预测不够准确、预算执行率略低造成部分项目预算资金闲置；项目监督力度不够，部分乡镇对受益人身份核查不够及时、信息不够准确影响资金发放等问题。经综合评价，项目支出绩效总得分为 96.5 分，评价等级为“优”。</p>
主要绩效	<p>1. 项目绩效：通过实施对年满 100 周岁、90-99 岁、80-89 岁的本地户籍老人发放高龄补贴，建立健全高龄生活补贴制度，提高高龄老人生活水平、生活质量和幸福指数。补贴标准：100 岁（含）以上老人高龄补贴发放标准 300 元/人. 月；90-99 岁老人高龄补贴发放标准 100 元/人. 月；80-89 岁老人高龄补贴发放标准 50 元/人. 月。全年发放补贴 12 次，共计发放在册高龄老人 120,219 人次，金额 6,954,300 元。全年发放失败 277</p>

	<p>人次,发放失败金额 22,250 元;全年补发 899 人次,金额 94,550 元。全年实际支付 7,026,600 元。</p> <p>2. 资金使用: 预算安排资金 780 万元, 到位资金 780 万元, 资金到位率 100%, 实际使用资金 702.66 万元, 资金使用率为 90.08%。</p>
<p>经验及做法</p>	<p>1. 广泛宣传政策。充分利用社区宣传窗、政务公开栏、居民楼道信息栏等宣传阵地、通过集约网站公开发放信息, 广泛宣传政策, 将高龄补贴实施办法规定的申请、审批条件和程序等内容向居民群众公布, 做到家喻户晓。</p> <p>2. 制定操作规程。对高龄补贴高龄补贴的申请、审批、发放各环节做详细规定。高龄补贴由村(社区)受理并审核、乡(镇)民政办汇总审批、县民政局负责监督管理。</p> <p>3. 采取一系列措施及时解决项目实施过程中出现的问题, 确保高龄补贴项目取得实效。如: 在全县范围内展开生物认证工作, 使高龄补贴发放更精准、更完善; 在全县推广使用高龄补贴对象管理系统, 加强高龄补贴发放的管理; 完善高龄补贴对象生物认证建模工作等。</p> <p>4. 开展对高龄补贴发放工作的督查、业务培训工作。确保按计划完成 2021 年龄补贴项目目标任务。</p>
<p>主要问题</p>	<p>1. 项目制度不够完善。鹿寨县民政局虽然制定有较齐全等内部控制制度, 但没有及时更新完善失效的项目管理制度。</p> <p>2. 项目监督不够, 制度执行有效性有待提高。民政部门虽开展了对部分乡镇包括实施高龄补贴在内的民生项目工作综合督察, 但没有对查出问题要求整改的通知或整改情况说明。项目实施过程出现因对受益人身份核查不及时、受益人户名不符或统计失误造成银行代发失败等问题。</p> <p>3. 预算执行率偏低, 预算管理工作有待加强。高龄补贴项目实施标准固定, 符合条件的人员变化幅度可测, 但本年度申报预算测算不够科学,</p>

	<p>造成部分预算资金的闲置。项目预算测算工作有待进一步加强，以提高预算资金使用效果。</p>
整改建议	<p>1. 完善项目管理制度。《柳州市高龄老年人生活补贴发放实施细则》（柳民发〔2020〕82号文）规定：原《柳州市80周岁以上高龄老年人生活补贴发放操作规程》（柳民发〔2014〕68号）同时废止。建议及时根据上级文件精神，修改完善依据旧文件制定的《关于进一步规范我县高龄补贴发放操作规程》，提高项目管理水平。</p> <p>2. 加强项目的监督力度，提升制度执行有效性。建议加强对高龄补贴发放工作监督检查；加强开展对乡镇（街道）民政部门核查高龄补贴名单工作的指导。加强对老年人高龄补贴项目事前、事中、事后全过程的管理监督，强化日常监督检查工作，强化财政专项资金的绩效管理，在项目实施过程中跟踪问效，确保项目资金规范合理使用，提高风险管控力。</p> <p>3. 加强预算管理，提高项目支出预算编制准确度。相关财务及业务部门尽可能科学、完整、细化、准确地编制预算。例如：按上年预算执行进度加预测增加因素测算，或按上年执行的高龄补贴月人均标准和户籍管理部门预估的高龄老人数量测算，均可较为准确地测算出该项目全年预算。确保预算与决算相对应，起到相互对照，相互促进的作用；有效建立预算绩效全过程管理机制，保证预算执行效果。</p>
评价机构	<p>南宁鉴达会计服务有限公司</p> <p style="text-align: right;">2022年11月10日</p>